

# 01

## 경제위기 극복을 위한 지역경제 활력사업 추진

1. 향노화일반산업단지 투자유치 활성화
2. 지방소멸대응기금 확보 및 대책사업 추진
3. 금서 워라벨-UP 근로자 기숙사 건립
4. 2030 산청군관리계획 재정비 및 성장관리계획 수립
5. 산청시장 주상복합 신축
6. 전통시장 활성화 및 경제 플랫폼 구축
7. 산청 맞춤형 공공일자리 창출
8. 지역특화 마을기업 신활력 일자리 육성



## 5. 산청시장 주상복합 신축

❖ 「산청시장 주상복합 신축」 사업 추진으로 노후화되고 경쟁력이 약화된 산청시장의 지역 상권 활성화 및 부족한 주거 공간 확보

### □ 추진방향

- 주상복합 신축사업을 통한 지역주민 생활의 편의성 및 지역상권 활성화 제공

### □ 사업개요

- 사업기간: 2022. 9월 ~
- 위 치: 산청군 산청읍 옥산리 산청시장 일원
- 총 소요예산: 금111,846백만원(보상비 8,718, 공사비 등 103,128)
  - ※ 총사업비 미정(타당성 조사 용역 시 산출 사업비)
- 2024년 사업내용: 소유권 확인을 위한 공부 정리 등(군비 28백만원)

### □ 그간 추진사항

- 추진계획 수립 : 2022. 7월
- 타당성 조사 용역 시행 : 2022. 9월
- 추진위원회 구성 : 2022. 10월
- 타당성 조사 용역 과업기간 변경 : 2023. 3월
- 타당성 조사 용역 중간보고 : 2023. 4월
- 타당성 조사 용역 최종 보고회 : 2023. 7월

### □ 추진계획

- 추진방향 설정 및 재원 조달 방안 모색 : 2024. 1월 ~
- 공부 정리 용역 시행 : 2024. 2월 ~

### □ 문제점 및 대책

- 보상금, 건축비 등 사업비 과다 예상, 사업 시행방안 검토 필요
  - ⇒ 민간투자, 국·도비 등 재원 조달 방안 모색
- 건축물, 토지 등 100명 이상의 소유자가 있으나 건축물대장, 등기사항증명서 등 공부 정리가 되어있지 않아 보상 등 향후 사업 추진이 어려움
  - ⇒ 정비용역 시행으로 실소유자 확인 등 공부 정리 진행

### □ 기대효과

- 주상복합 신축으로 상권 활성화 및 지역경제 활성화 기여
- 부족한 주거 공간 확보로 지역주민 주거안정화 추진



## 6. 전통시장 활성화 및 경제 플랫폼 구축

❖ 『전통시장 활성화 및 경제 플랫폼 구축』 사업 추진으로 전통시장 활력 도모 및 지역경제 활성화 제고

### □ 추진방향

- 소비촉진 행사를 통한 전통시장 활성화

### □ 사업개요

- 사업기간: 2024. 1. ~ 12월
- 위 치: 산청군 관내 전통시장 일원
- 사 업 량: 산청군 전통시장 6개소
- 사 업 비: 금244백만원(도 48, 군 196) ※ 일부 누락 사업 추가반영에 따른 사업비 증액
  - 전통시장 잔치한마당사업: 3개 행사, 60백만원(도 8, 군 52)
  - 스마트 경영 지원사업: 2개소, 100백만원(도 40, 군 60)
  - 라이브커머스 시범 추진: 30백만원(군 30)
  - 이외 전통시장 소비촉진을 위한 행사: 54백만원(군 54)
- 사업내용
  - 전통시장 잔치한마당 사업(온누리상품권 환급행사, 공연 예술행사, 장날 공연행사), 스마트 경영 지원사업, 라이브커머스, 명절 장보기행사, 기타 소비촉진이벤트

### □ 추진계획

- 설날 장보기 행사, 명절 온누리상품권 환급행사 : 2024. 2월
- 명절 모바일 산청사랑상품권 경품행사 : 2024. 2월
- 전통시장 장날 공연행사 및 라이브커머스 추진 : 2024. 5월
- 전통시장 온누리상품권 환급행사 : 2024. 6월
- 추석 장보기 행사, 명절 온누리상품권 환급행사 : 2024. 9월
- 명절 모바일 산청사랑상품권 경품행사 : 2024. 9월
- 소비촉진 및 내수활성화를 위한 라이브커머스 추진 : 2024. 10월
- 스마트 경영 지원사업(단계시장, 덕산시장) 추진 : 2024. 1 ~ 12월

### □ 기대효과

- 전통시장 방문객 증가에 따른 전통시장 및 지역경제 활성화 기여
- 경기침체로 약화된 전통시장 상권 활성화에 기여



## 7. 산청 맞춤형 공공일자리 창출

❖ 청장년 일자리와 저소득층 일자리 창출을 위한 지역특화형 공공일자리 사업을 추진함으로써 취약계층 경제자립 및 생활 안정 도모

### □ 추진방향

- 청년이 희망하고 기업이 필요로 하는 청년일자리사업 추진
- 지역인구 및 실정을 반영한 취업취약계층 및 중장년층 공공일자리 추진

### □ 사업개요

- 사업기간: 2024. 1. ~ 12월
- 사업비: 2,703백만원(국 103, 도 281, 군 2,319)
- 모집인원: 202명
  - 청년일자리: 5개사업 36명, 269백만원(국 103, 도 57, 군 109)
  - 중장년일자리: 3개사업 166명, 2,434백만원(도 224, 군 2,210)
  - ※ (중장년일자리) 확정내시 도비증액으로 인한 사업비 변경
- 사업내용
  - (청년) DNA씨드인력양성사업, 사회적경제 청년부흥프로젝트, 청년인재-주력산업 동반성장, 청년구직활동수당(드림카드) 모다드림 청년통장
  - (중장년) 공공근로, 지역공동체, 산청형 일자리사업

### □ 그간 추진사항

- 모집공고 : 2023. 12월

### □ 추진계획

- 참여자 선발 : 2024. 1 ~ 3월
- 사업 시행 : 2024. 1 ~ 12월

### □ 기대효과

- 지역의 인구구조를 반영한 지역 맞춤형 공공일자리 창출로 고용안정



## 8. 지역특화 마을기업 신활력 일자리육성

- ❖ 대한민국 대표 우수마을기업 모델링 육성
- ❖ 지역자원을 활용한 수익사업을 통해 주민소득과 일자리를 창출하여 모두가 행복한 산청 구현

### □ 추진방향

- 지역특화 마을기업 집중 육성지원
- 기존업종 및 분야와 중복되지 않는 새로운 분야 지원
- 지역특화 콘텐츠 연계사업 및 일자리 창출 사업 우선지원

### □ 사업개요

- 사업기간: 2024. 1 ~ 12월
- 대 상: 행안부 지정 마을기업 및 도 지정 예비 마을기업
- 사 업 비: 50백만원(군 50)
- 사업내용
  - (인건비) 1인당 연 2,400만원(월 200만원 한도, 자부담 10%이상) 지원

### □ 그간 추진사항

- 추진계획수립 : 2022. 7월
- 2023년 사업대상 선정 및 시행 : 2023. 3월

### □ 추진계획

- 2024년 사업대상 모집공고 : 2024. 1월
- 2024년 사업대상지 선정 : 2024. 1월
- 사업 시행 : 2024. 2 ~ 12월

### □ 기대효과

- 지역공동체 활성화 및 마을기업 육성을 통한 마을기업 소득향상
- 마을기업 안정적 운영지원 및 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화

# 03

## 모두가 행복한 따뜻한 희망복지 실현

- 19. 산청군 장애인 회관 신축
- 20. 산청형 어르신 통합돌봄 서비스 추진
- 21. 다문화가족 자녀 헤어컷 비용 지원
- 22. 조손가족 손자녀 특기활동비 지원
- 23. 브라보 한방택시 운행 지원 확대 운영**
- 24. 대상포진 예방접종 지원
- 25. 감염병 선제적 방역시스템 구축
- 26. 치매안심센터 운영



## 23. 브라보 한방택시 운행 지원 확대 운영

❖ 브라보 한방택시 운행 대상마을 선정기준을 완화하여 마을주민의 이동권 보장을 확대하고 교통복지 증진 및 삶의 질 향상에 기여

### □ 추진방향

- 도로 경사, 입지 여건 등을 고려하여 교통 불편지역 및 한방택시 이용 대상 지역 선정 확대
- 실제 거주자 위주의 지원대상자 선정과 부실방지를 위한 수시 조사 실시

### □ 사업개요

- 대상마을: 관내 농어촌버스 미운행지역 및 교통 불편 지역
- 사업량: 11개 읍면 73개 마을
- 사업비: 520백만원(국 260, 도 130, 군 130)
- 사업내용: 매월 배부된 이용권(대당 1,000원 부담)으로 택시 이용  
 ※ 임산부 한방택시 운영 중: 2021. 3. 1.부터 ⇒ 1인 20매 지원

### □ 그간 추진사항

- 조례 시행규칙 개정(운행대상마을 요건 완화 확대 운영) : 2023. 1월
- 신규 운행마을 7개소 추가(신안면 산성마을 외 6개마을) : 2023. 1 ~ 12월

### □ 추진계획

- 이용권 배부 및 예산 재배정 : 2024. 1 ~ 12월
- 운행내역 검토 및 사업비 정산 : 2024. 1 ~ 12월

### □ 기대효과

- 교통불편 지역 마을 주민의 이동권 보장으로 삶의 질 향상

# 05

## 군민들의 행복한 삶의 실현을 위한 생활환경 조성

- 39. 산엔청 청년 베이스캠프 조성사업
- 40. 평생학습관 건립사업
- 41. 산청군 행복문화센터 건립
- 42. 소각시설 및 생활자원회수센터 확충사업
- 43. 산청군 공공임대 주택 사업
- 44. 도시재생 사업(옥산지구)
- 45. 농촌중심지 활성화 등 사업
- 46. 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업
- 47. 읍면 단위 LPG 배관망 구축사업
- 48. 산청군 도시가스(LNG) 공급
- 49. 생초지구 풍수해 생활권 종합정비사업
- 50. 지방상수도 및 공공하수도 수혜지역 확장





## 47. 읍·면 단위 LPG 배관망 구축사업

❖ 도시가스 미공급 농어촌 지역의 연료비 부담완화를 위해 LPG 공급 배관망 및 취사·난방용 사용자시설 구축으로 에너지 복지 실현

### □ 추진방향

- 위탁수행기관(LPG배관망사업단) 행·재정적 지원으로 조기공급 추진
- 배관망 구축을 통한 지역주민의 연료비 부담경감 및 생활편익 제공

### □ 사업개요

- 사업기간: 2024. 1월 ~ 2025. 12월
- 위 치: 시천면 사리 소재지권 일원
- 사 업 량: 529세대
- 사 업 비: 5,476백만원(국 2,738, 도 273.8, 군 1,916.6, 자부담 547.6)
- 사업내용: 도시가스 미공급 농어촌 지역의 연료비 부담완화를 위해 LPG저장탱크, 공급배관망, 취사·난방용 사용자시설 구축

### □ 그간 추진사항

- 예비타당성조사 사업대상지 제출(시천면, 생초면) : 2019. 6월
- 예비타당성조사 심의 통과 : 2023. 8월
- 지방재정투자심사, 중기지방재정계획 등 절차 이행 : 2023. 9월

### □ 추진계획

- 업무 협약 체결(LPG배관망사업단) : 2024. 2월
- 주민설명회 및 주민동의서 징구, 수요조사 : 2024. 2 ~ 3월
- 실시설계 및 행정절차 이행 : 2024. 4 ~ 11월
- 사업 시행 및 정산 등(1차분) : 2024. 12월

### □ 기대효과

- 도시가스 미공급지역 주민들의 에너지 복지 및 안전성 향상에 기여



# 48. 산청군 도시가스(LNG) 공급

❖ 경제성 미흡으로 소외된 농촌 지역에 도시가스 보급을 통하여 에너지 복지 향상 및 지역 균형발전 도모

## □ 추진방향

- 도시가스 공급 사업자 행·재정적 지원으로 조기공급 추진
- 도시가스 보급률 확대로 지역주민의 연료비 부담경감 및 생활편익 제공

## □ 사업개요

- 사업기간: 2019 ~ 2024년
- 위 치: 산청군 산청읍 소재지, 금서면 일원
- 사업량: 고압배관(함양읍→금서면) 19.53km, 중저압배관 44.18km
- 사업비: 524억원(군 69, 도 4, 가스공사 330, GSE 108, 자부담 13)
- 공급대상: 2,445세대(주택 2,185, 일반 242, 기타 18)
- 시행사: 고압배관 건설(한국가스공사), 중저압배관 건설((주)지에스이)

### < 2024년 사업추진 >

- 사업량: 저압배관 1.1km
- 사업비: 340백만원(시공사 340) ※ 2023년 사업 시공사 잔여 예산
- 사업구간: 산청읍 부리택지(산청군 산청읍 지리 산 27-13 외) 일원

## □ 그간 추진사항

- KDI 예비타당성 조사 통과(기획재정부) : 2017. 10월
- 도시가스 공급 협약(도, 군, 도시가스공급사, 한국가스공사) : 2018. 10월
- 산청 및 금서관리소 설치 완료(한국가스공사) : 2022. 1월
- 도시가스 최초 공급 : 2022. 3월
- 배관매설 실적(고압배관 19.53km, 중저압배관 43.08km) : 2023. 12월

## □ 추진계획

- 저압배관공사[(주)지에스이] : 2024. 1 ~ 12월

## □ 기대효과

- 안전하고 쾌적한 도시가스 공급으로 군민생활 편의 제공 및 연료비 절감



# 「 경 제 교 통 과 」

1. 단계시장 활성화 방안 마련 .....	213
2. 사회적기업 및 마을기업 창업지원 .....	214
3. 산청군 일자리센터 카카오톡 알림 채널 운영 .....	215
4. 노후·위험 전기시설 개선사업 추진 .....	216
5. (그린뉴딜) 전선로 지중화사업 추진 .....	217
6. 마을단위 LPG 소형저장탱크 보급사업 .....	218
7. 읍·면 소재지권 주차난 해소(주차장 확보) .....	219
8. 버스승객대기소 온열 의자 설치 .....	220



# 1. 단계시장 활성화 방안 마련

❖ 노후화된 전통시장 시설현대화사업 및 은누리상품권 환급행사 등 전통시장 활성화 사업을 통한 지역경제 활성화

## □ 추진방향

- 노후화된 장옥 정비공사를 통하여 쾌적한 시장환경 조성
- 주차장 확보 및 시장 활성화 사업으로 시장의 활력 도모

## □ 사업개요

- 사업기간: 2022 ~ 2024년
- 위     치: 산청군 신등면 단계시장 일원
- 사   업   비: 2,402백만원(도 576, 군 1,826)
  - 노후 장옥 정비공사: 960백만원(도 576, 군 384)
  - 주차장 조성사업: 1,442백만원(군 1,442)
- 사업내용
  - 시장 현대화사업: 노후 장옥 정비공사 (5개동, 360㎡)
  - 주차장 조성사업: A=2,350㎡

## □ 그간 추진사항

- 사업대상지 확정(경남도) : 2022. 11월
- 상인회 협의 및 의견수렴 : 2023. 1. ~ 9월
- 주차장 조성사업, 장옥 신축공사 실시설계 용역 : 2023. 10월
- 주차장 조성사업 착공 : 2023. 12월

## □ 추진계획

- 장옥 철거 대비 임시장옥 설치·운영 : 2024. 2월
- 장옥 철거공사, 폐기물 처리, 장옥 신축공사 착공 등 : 2024. 3월
- 장옥 신축공사 및 주차장 조성사업 준공, 점포 입주, 임시장옥 철거 등: 2024. 6월

## □ 기대효과

- 시설현대화를 통한 안전하고 쾌적한 시장환경 조성
- 다양한 연령대의 소비자 도입으로 시장 활력 도모
- 전통시장 경쟁력 강화를 통한 지역경제 활성화 도모



## 2. 사회적기업 및 마을기업 창업지원

❖ 우리지역 자원을 활용하여 일자리 제공 등을 제공하는 사회적기업 및 마을기업 육성을 위한 창업비용의 일부를 지원

### □ 추진방향

- 사회적기업 정부 지원 방침에 따른 지원중단으로 창업비용 일부 지원
- 지역특산물을 활용한 제조, 가공, 판매, 체험시설 등 우선지원

### □ 사업개요

- 사업기간: 2024. 1. ~ 12월
- 사업대상: (예비)사회적기업, (예비)마을기업으로 선정된 기업
- 사업비: 60백만원(균 60)
- 지원절차: 모집공고 ⇒ 접수 ⇒ 심의 및 선정 ⇒ 사업시행 ⇒ 정산
- 사업내용: 창업소요비용 중 20백만원 범위내 지원(3개소)
  - 리모델링비, 사업개발비, 홍보비, 재료비, 포장박스비, 교육훈련비 등

### □ 그간 추진사항

- 사업계획 수립 : 2022. 7월
- 2023년 사업대상 선정 및 시행 : 2023. 3월
- 2023년 사업완료에 따른 보조금 정산 : 2023. 6월

### □ 추진계획

- 2024년 사업대상 모집공고 : 2024. 1월
- 2024년 사업대상지 선정 : 2024. 1월
- 사업시행 : 2024. 2. ~ 12월

### □ 기대효과

- 사회적경제기업 육성 및 활성화를 통한 일자리창출 기여
- 지역 기업 및 농특산물 연계 상생 활동으로 지역경제 활성화



### 3. 산청군 일자리센터 카카오톡 알림 채널 운영

❖ 구인·구직에 어려움을 겪고 있는 관내 구직자에게 신속한 맞춤형 취업지원 서비스를 위한 일자리센터 카카오톡 채널 개설·운영

#### □ 추진방향

- 카카오톡 채널 개설(관리자 모드를 통한 서비스 제공)
  - 기본 텍스트형, 와이드 이미지형, 와이드 리스트형으로 구분하여 이미지와 텍스트, 동영상을 첨부할 수 있는 메시지 발송
- 관내 기관·기업(공공기관 포함) 구인 정보 카카오톡 알림 서비스 요청

#### □ 사업개요

- 사업기간: 2024. 1. ~ 12월
- 대 상: 관내 기관, 기업 및 구인·구직자
- 사 업 비: 743천원(군 743)
  - 메시지 발송료 16.5원×500명×30건×3개월 = 742,500원
- 내 용: 일자리센터 소개, 구인·구직 등록방법, 민간·공공분야 채용정보, 관내 채용행사 홍보 등 다양한 서비스 제공

#### □ 그간 추진사항

- 카카오톡 알림 채널 개설 : 2024. 1월
- SNS, 언론보도, 읍면 이장회의, 홈페이지 홍보 : 2024. 1월

#### □ 추진계획

- 산청군 일자리센터 카카오톡 알림 채널 운영 : 2024. 1. ~ 12월

#### □ 기대효과

- 취업에 어려움을 겪고 있는 구직자에게 쉽고 편리하게 일자리에 대한 정보 제공



## 4. 노후·위험 전기시설 개선사업 추진

❖ 관내 안전 위험 가구의 노후·불량 전기시설 개선으로 안전사고 예방 및 에너지 복지 지원을 통한 서민 가정의 생활 안정에 기여

### □ 추진방향

- 노후주택(1980년 이전)에 대하여 5개년 사업으로 연차적 추진
- 저소득층 가구의 노후 전기시설 정비로 생활편의 제공

### □ 사업개요

- 사업기간: 2024. 1. ~ 12월
- 위    치: 산청군 관내 일원
- 사    업    량: 100가구
- 사    업    비: 234백만원(도 10, 군 224)
- 사업내용: 조명, 차단기, 콘센트, 전선, 분전반 등 노후주택 전기설비 교체

### □ 그간 추진사항

구분	계	산청	차황	오부	생초	금서	삼장	시천	단성	신안	생비량	신등
총 계	419	36	30	35	23	40	43	47	42	42	36	45
2023 설치	138	11	4	9	3	13	20	22	10	17	16	13
2022 설치	124	10	13	12	10	10	11	10	12	11	12	13
2021 설치	99	7	10	11	4	11	9	9	12	8	5	13
2020 설치	58	8	3	3	6	6	3	6	8	6	3	6

### □ 추진계획

- 읍면 대상지 수요조사 : 2024. 1. ~ 2월
- 사업비 읍면 재배정 : 2024. 3월
- 사업 완료 및 정산 : 2024. 4. ~ 10월

### □ 기대효과

- 서민층 생활 안정 및 재난 사고 예방으로 주거 안전 개선



## 5. (그린뉴딜) 전선로 지중화사업 추진

❖ 산청초등학교 통학로 주변에 무분별하게 설치되어 있는 전신주 및 통신주의 지중화사업을 통하여 안전사고 예방 및 주변 경관 개선

### □ 추진방향

- 산업통상자원부 가공배전선로의 지중이설사업 운영기준 제13조에 따름.
- 전신주 등의 지중화를 통한 안전사고 예방 및 주변 미관 조성

### □ 사업개요

- 사업기간: 2024. 1. ~ 12월
- 위 치: 산청초등학교 통학로 및 산청읍 소재지 일원
- 사업량: 전력 및 통신선로 지중화사업 816M
  - 도서관~경찰서~경호지구대(400M), 산청우체국~영남장~도서관(416M)
- 사업비: 4,455백만원(국 891, 군 1,427.5, 한전·통신사 2,136.5)
- 사업내용: 그린뉴딜 지중화사업 시행(산청초등학교 통학로 지중화사업)

### □ 그간 추진사항

- 2023년 그린뉴딜 지중화사업(국비) 계획서 제출 : 2022. 6월
- 2023년 전선로 지중화 사업지원 국비 지원(안) 통보 : 2022. 10월
- 협약체결(한전, 통신사대표) : 2023. 3월
- 한전, 통신사 실시설계 시행 : 2023. 3. ~ 12월

### □ 추진계획

- 사업시행(한전 및 통신사 위탁시행) : 2024. 1. ~ 11월
- 사업완료 및 정산 : 2024. 12월

### □ 기대효과

- 산청읍 소재지 내 전주 및 각종 전선 철거를 통한 경관개선
- 도심지에 대한 미관 저해요인 제거로 관광 효과 극대화
- 산청초등학교 주변 통학로 보행 시 안전한 보행거리 확보

## 6. 마을단위 LPG 소형저장탱크 보급사업

❖ 귀농·귀촌 마을 내 효율적인 에너지 공급으로 주민 생활 여건 개선을 통한 귀농·귀촌 인구 유입 및 정착에 기여

### □ 추진방향

- 액화석유가스 배관망공급사업 등에 관한 운영요령(산업통상자원부고시)에 따름.
- LPG소형저장탱크 구축을 통한 주민 연료비 부담경감 및 공급안정성 확보

### □ 사업개요

- 사업기간: 2024. 1. ~ 12월
- 위 치: 산청군 신안면 갈전리 간디 숲속마을 일원
- 사업량: LPG소형 저장탱크 및 보일러 설치(45세대)
- 사업비: 600백만원(국 200, 군 360, 자부담 40)
- 사업내용: LPG소형저장탱크를 위한 공동 공급방식 구축 및 사용자 시설 설치

### □ 그간 추진사항

- 사업대상지 변경[배양(새터)마을 → 신안 간디숲속마을] : 2023. 8월
- 주민 사업설명회 개최 : 2023. 8월
- 업무협약 체결(한국LPG배관망사업단) : 2023. 9월
- 실시설계 시행(한국LPG배관망사업단) : 2023. 9. ~ 12월

### □ 추진계획

- 사업시행(한국LPG배관망사업단 위탁시행) : 2024. 1. ~ 11월
- 사업완료 및 정산 : 2024. 12월

### □ 기대효과

- 효율적 에너지 공급을 통한 지역 내 인구유입을 위한 기반 마련
- 농촌지역 에너지 복지 향상 및 도시가스 수준의 공급 편의성 확보



## 7. 읍·면 소재지권 주차난 해소(주차장 확보)

❖ 민선8기 군수 공약사업인 「읍면 소재지권 주차난 해소(주차장 확보)」 추진을 통해 점진적으로 주차장을 확충해 나감으로써 주민들의 불편사항을 해소함과 아울러 교통복지 서비스를 확대하고자 함

### □ 추진방향

- 주차장 수급 실태조사, 읍면 수요조사, 주민 건의 등을 종합적으로 반영하여, 주민 불편 사항을 해결할 수 있는 위치에 주차장 조성

### □ 사업개요

- 위 치: 읍·면 소재지
- 사 업 량: 공영주차장 조성
- 사 업 비: 8,668백만원
- 사업내용: 주차장 수급이 부족한 지역에 공영주차장 설치
- 단기사업

사업명	사업비(백만원)	사업내용
산청시장 주변 공영주차장 조성사업	4,768	A=4,460㎡, 88면
산청읍 공공기관 주변 공영주차장 조성사업	2,000	A=940㎡, 23면
단성 성내마을 주차장 조성사업	1,000	A=1,290㎡, 29면
신안면사무소 주변 공영주차장 조성사업	900	A=940㎡, 23면

### □ 그간 추진사항

- 2020 산청군 주차장 수급실태조사용역 : 2020. 6월
- 산청시장 주변 공영주차장 조성사업 시행 : 2023. 10월

### □ 추진계획

- 산청시장 주변 공영주차장 조성사업 완공 : 2024. 4월
- 주차장 수요 사전조사 및 사업신청, 타 부서와의 협조를 통한 장기적인 계획추진으로 교통환경 개선

### □ 기대효과

- 군내 주요 소재지권 주차장 확충으로 도시구역 상권 활성화 기대
- 주차시설 확충으로 주차난 해결로 정주여건 및 교통환경 개선

## 8. 버스승객대기소 온열 의자 설치

❖ 군내 주요 버스 승객대기소 내 온열 의자를 설치하여 동절기 대중교통을 이용하는 주민들의 편의를 증진하고자 함

### □ 추진배경

- 대중교통 이용 주민들의 교통편의 제공으로 주민 만족도 향상

### □ 사업개요

- 사업명: 버스승객대기소 온열 의자 설치
- 사업비: 45백만원(군 45)
  - 산출내역: 온열의자 3백만원 × 15개소
- 사업위치: 산청군 관내 15개소
  - 대상지 선정기준
    - 읍·면 소재지 내 군내버스 이용객 많은 승객대기소 선정
    - 읍면별 각 1개소, 원지버스정류장 2개소 등 15개소 선정
- 사업내용: 온열의자 구매 설치 및 전기 인입공사
  - 전기사용료: 1대기준(기본계약전력 5kw, 31일 사용) 50,000원 정도

### □ 그간 추진사항

- 읍·면별 온열의자 설치 완료(14대) : 2023. 3월

### □ 추진계획

- 온열의자 설치대상 추천지에 대한 현장조사 및 확정 : 2024. 2월
- 버스승객대기소 온열의자 설치 : 2024. 3월

### □ 기대효과

- 동절기 버스승객대기소 의자를 따뜻하게 하여 교통편의 증진
- 버스승객대기소 시설 개선으로 대중교통 이용 활성화 도모